

**Приложение 2
к приказу от 27.05.2024 № 34/1**



УТВЕРЖДАЮ
МБОУ «Кобяковская» ООШ
А.Г.Кокова

_____ 2024 г.

**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МБОУ «Кобяковская ООШ»**

№	Наименование мероприятия	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Июнь-август	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра	Май-июнь	директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Май	директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Август 2024	Рабочая группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ «Кобяковская ООШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Июль – август	директор
6	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Май	директор
7	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	Август	директор
8	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Май	директор
9	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Август-октябрь	Заместитель директора (УВР)
10	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта	Август	Заместитель директора (УВР)

	«Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
11	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Август - октябрь	директор
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август-сентябрь	Заместитель директора (УВР)
13	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	По плану	директор
14	Открытие Центра в единый день открытий	Сентябрь	Заместитель директора (УВР)
15	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Ноябрь-декабрь	Заместитель директора (УВР)